



Stichting Musole

Biedt een structuur voor het verwezenlijken van uw eigen initiatief

JAARRAPPORT [2017/2018]

Project Schoolkantine Fiadanana

www.musole.nl

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het bestuur:

info@viagroen.nl

tel. 06-1075 8184

Land: Madagaskar

Projecteigenaar (lokaal): Viviane Randresy

Uitvoerders (lokaal): Ianja Randriamitantsoa en Viviane Randresy (samen met de moeders van de kinderen)

Dossierhouder (2017-2023): Ine Kleine Schaars

Initiatiefnemers: Mart Smith en Ine Kleine Schaars

Concepttekst: Mart Smith, maart 2019

Extractie bewerkt door Stichting Musole: augustus 2023



Jaarrapport 2017/2018 – project Schoolkantine Fiadanana

Inhoud

| | |
|--|----|
| Jaarrapport 2017/2018 – project Schoolkantine Fiadanana..... | 2 |
| Ten geleide..... | 2 |
| 1. Inleiding..... | 3 |
| 1.1 Projectafbakening..... | 4 |
| 1.2 Samenwerking met Stichting Musole..... | 4 |
| 1.3 Belanghebbenden met verantwoordelijkheid..... | 5 |
| 2. Projectactiviteiten en resultaten..... | 5 |
| 2.1 Aantal kantinedagen in het schooljaar..... | 6 |
| 2.2 Samenstelling maaltijden..... | 6 |
| 2.3 Kosten maandelijkse kantinemaaltijden..... | 7 |
| 3. Organisatie, uitvoering en internationaal toezicht..... | 8 |
| 3.1 Wijze van inbreng van financiële middelen..... | 8 |
| 3.2 Communicatie met de donateurs en de omgeving..... | 8 |
| 3.3 Verantwoording van de uitvoerder..... | 8 |
| 3.4 Lokale organisatie..... | 10 |
| 3.5 Internationaal toezicht..... | 10 |
| 3.6 Verantwoording van de initiatiefnemers en kascontrole..... | 11 |
| 4. Ontwikkelingen in het project en voornemens..... | 11 |
| 4.1 Planning van de schoolkalender..... | 11 |
| 4.2 Ontwikkeling in de maaltijdkosten..... | 12 |
| 4.3 Lokale uitvoering en organisatie in de nabije toekomst..... | 12 |
| 4.4 Perspectief, continuïteit en duurzaamheid..... | 13 |
| 4.5 Aanvulling op de thema- en domeinafbakening..... | 13 |
| 5. Samenvatting financiële jaarrapporten project 2017 en 2018..... | 14 |
| 6. Deelbegroting project volgend jaar..... | 15 |

Ten geleide

Dit jaarrapport 2017/2018 van het project Schoolkantine Fiadanana in Madagaskar is samengesteld door het bestuur van Stichting Musole. Het is onderdeel van het Jaarverslag 2018 van de stichting, dat is te vinden als aangehecht document op de website: www.musole.nl.



1. Inleiding

Madagaskar is een heel arm land. Fiadanana is een kleine gemeente in het midden van het land. De bevolking werd bij de gemeentetelling van 2001 geschat op ongeveer 14.000. Er is alleen basisonderwijs beschikbaar. Van de bevolking in de gemeente is de meerderheid (d.w.z. 95%) boer. Het belangrijkste gewas is rijst. Andere belangrijke landbouwproducten zijn maïs, cassave en zoete bataten. Ongeveer 5% van de bevolking heeft werk in de dienstensector.

Veel kinderen in de omgeving van de familieboerderij van Mart Smith en Ine Kleine Schaars, ten noorden van de stad Antsirabe, komen zonder gegeten te hebben naar de plaatselijke school in Fiadanana. Zonder eten zijn de kinderen vaak lusteloos en moe, vallen in slaap tijdens de les of komen helemaal niet naar school.

Samen met de burens, Vivianne en George, hebben Mart en Ine in mei 2017 het initiatief genomen voor een schoolkantine voor de 250 leerlingen van de basisschool in de gemeente Fiadanana. Zes weken lang hebben de kinderen vier dagen in de week een maaltijd gehad. Het werd een groot succes.

Betere leerprestaties

De initiatiefnemers hebben gezien dat door het geven van een voedzame maaltijd de leerprestaties aanzienlijk verbeterden en het schoolverzuim sterk afnam, omdat de kinderen gemotiveerd zijn om naar school te gaan en de ouders blij met deze maaltijd voor hun kind. Het resultaat is inderdaad indrukwekkend en heel bemoedigend om te zien.

Veel voor weinig

Voor 50 eurocent krijgt elke leerling van de school vier dagen in de week een maaltijd. Dus voor 125 euro krijgen 250 kinderen van de school vier keer per week een voedzame maaltijd

Iedereen draagt bij

De ouders dragen bij door om beurten mee te werken aan het bereiden van de maaltijd. De kinderen nemen elk iedere dag hout mee om te koken. Vivianne en George zorgen voor de banken en tafels, borden, bestek en kookpotten en nemen de dagelijkse zorg van aankoop en koken voor hun rekening. Mart en Ine hebben gezorgd voor de tenten, zodat ook in het regenseizoen de kinderen droog zitten.

Iedereen is blij

Het succes van de kantine, het dringend verzoek van de leraren en ouders en plaatselijke autoriteiten, maar vooral de blije gezichten van de kinderen hebben de initiatiefnemers en uitvoerders ertoe aangezet om ook in het huidige schooljaar 2017-2018 met de schoolkantine door te gaan. Mart en Ine willen dit financieel laten ondersteunen door Stichting Musole.





Dit jaarrapport geeft een overzicht van de activiteiten van de Schoolkantine Fiadanana over de jaren 2017 en 2018, en ook een financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaves van die periode.

De jaarrapporten zijn beschikbaar op de projectpagina van Schoolkantine Fiadanana op de website van Stichting Musole: www.musole.nl.

1.1 Projectafbakening

Probleemaanpak met thema- en domeinafbakening

De uitvoerders van het project in Madagaskar organiseren in de gemeente Fiadanana de verschaffing van een voedzame maaltijd in de (deels nog op te knappen) kantine aan de 250 leerlingen van de (enige) gemeentelijke kleuter- en basisschool, gedurende 4 dagen in de week en voor de duur van het schooljaar 2017-2018.

Het project is een buitenschoolse activiteit en gaat over maaltijdverschaffing aan jonge kinderen in de leeftijd van de kleuter- en basisschool en de daarbij betrokken vrijwilligers. De kantinefaciliteiten bevinden zich naast het terrein van de school en er is geen bemoeienis met de gang van zaken in het domein van het onderwijs.

Ambitie: de opgeloste situatie en de weg ernaartoe

Een betere levensstandaard van de dorpsbevolking en hun mogelijkheden tot ontplooiing zal uiteindelijk een blijvende oplossing moeten geven om de extreme armoede waarin veel mensen uit het dorp leven, te overkomen.

Aanleiding, perspectief en tijdshorizon

Dit project bouwt voort op het initiatief dat in het laatste trimester van het schooljaar 2016-2017 is gestart. Dat heeft duidelijk gemaakt dat de maaltijden een belangrijke impact hebben op de schoolprestaties van de leerlingen, die vaak maar een maaltijd per dag thuis krijgen. Er is een sterke aandrang bij de leerkrachten en de ouders om hiermee door te gaan.

In het projectplan is de optie opgehouden voor verlenging met meerdere schooljaren. Het project is inmiddels voortgezet in het schooljaar 2018/19.

Verduurzaming en wijze van overdracht

De initiatiefnemers, Mart en Ine, zijn erop gericht om de activiteiten te laten verduurzamen. Zij zullen zich inspannen om de financiële verantwoordelijkheid en organisatie over de uitvoerende activiteiten te laten overnemen door lokale (en regionale) instanties.

Financiering, voortzetting en afronding

De initiatiefnemers, Mart en Ine, staan garant voor de inbreng van € 5.000 voor dit project voor het schooljaar 2017-2018, opgehoogd met de bijkomende kosten die door hen gewenst zijn voor het functioneren van het project (bijv. eigen website) en de inhoudingen van het bestuur, die nodig zijn voor het in stand houden van de stichting en het functioneren van het bestuur (zoals bankrekening, domeinnaambescherming, officiële website, etc.).

Als het project wordt afgerond, dan adviseren Mart en Ine aan het bestuur om het eventueel resterende bedrag te doneren aan een soortgelijk project. Hierop komen zij later nog terug.

1.2 Samenwerking met Stichting Musole



De basis voor de ondersteuning van Stichting Musole is het projectplan dat in november 2017 aan het bestuur is voorgelegd met daarbij de verdeling van de verantwoordelijkheden over de belanghebbenden, die in 2018 is uitgebreid met Christine Razanadrasoa als tussenpersoon voor de financiële overdrachten aan de projecteigenaar Ravo Randriamitantoa.



Beleid volgt inhoud – ANBI Algemeen

De probleemaanpak in het project Schoolkantine Fiadanana komt goed overeen met het doel van de stichting. Als aandachtspunt staat nog open, dat bij het perspectief nog nader moet worden omschreven, hoe het project zal worden afgerond in het licht van de gewenste, opgeloste situatie.

Sinds 2018 hebben Mart en Ine andere donateurs bij hun project betrokken. De taakverdeling binnen het bestuur is nog niet aangepast op deze gewijzigde situatie.

Het is overigens nog onduidelijk of de fondsenwervingsactie van 2018 een vervolg krijgt. Daardoor is ook onduidelijk of, en in welke omvang, dit project eventueel zal worden voortgezet totdat de ondertekende overeenkomsten periodieke giften de minimale termijn van vijf jaren hebben bereikt.

Bespreking in de bestuursvergadering

In 2018 is er geen bestuursvergadering geweest. Er is evenmin een jaarrapport besproken.

1.3 Belanghebbenden met verantwoordelijkheid

De belanghebbenden met verantwoordelijkheid in dit project zijn [situatie 31-12-2018]:

- *Projecteigenaar*; de begunstigde ontvanger Ravo. Zijn ouders Viviane en George zijn de *uitvoerders* – en worden praktisch ondersteund door de schoolleiding en de moeders van de leerlingen.
- *Dossierhouder* (bestuurslid) – Ine; Mart en Ine zijn samen de *initiatiefnemers*
- Mart en Ine zijn ook *substantiële donateurs*, vanwege hun gematerialiseerde belangen: zij garanderen een financiële basis voor dit project van € 5.000 per jaar (plus aanvullende kosten).

2. Projectactiviteiten en resultaten



De eerste proefperiode van drie maanden van april-juli 2017 had een belangrijke impact op de leerprestaties van de Publieke Lagere School (EPP) van Fiadanana en had als gevolg dat de ouders, de directeur en leraren van de basisschool en ook de autoriteiten van de gemeente, de regio en het Ministerie van Onderwijs bij het bezoek van Mart en Ine in oktober 2017 een dringend beroep deden op hen en de uitvoerders om de activiteit voort te zetten in het schooljaar van 2017-2018.

Een officieel verzoek voor het financieren van de kantine voor het schooljaar 2018-2019 is ondertekend door de ouders, de directeur en leraren van de basisschool, en ook de autoriteiten van de gemeente en regio en het Ministerie van Onderwijs.

Het oudercomité van de school is actief betrokken geweest bij de voorbereidingen en organisatie van de kantine en om de bijdragen van de ouders te regelen; 78 gezinnen hebben ingetekend voor de kantine en dragen om beurten bij aan de bereiding van de schoolmaaltijden.

| Trimester | Periode | | Aantal weken | Aantal Schooldagen | Aantal Kantinedagen |
|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1 ^{ste} | 6 Nov '17 | 15 Dec '17 | 5 | 30 | 23 |
| 2 ^{de} | 4 Jan '18 | 23 Maart '18 | 14 | 55 | 34 |
| 3 ^{de} | 3 Apr '18 | 24 Mei '18 | 11 | 32 | 23 |
| Totaal | | | 30 | 112 | 80 |

Tabel Kantine-1: schoolrooster en aantal kantinedagen

Schooljaar 2017-2018

Het schooljaar 2017-2018 is maandag 6 November 2017 met enige vertraging van start gegaan en daarmee ook de schoolkantine. Eind december is het eerste trimester afgesloten met 23 kantinemaaltijden. Na het kerstreces is op maandag 8 Januari 2018 het tweede trimester begonnen en tegelijk ook de schoolkantine met 34 maaltijden in dat trimester. Het derde trimester is na een korte paasvakantie begonnen op 3 april en heeft geduurd tot 24 mei met opnieuw 23 kantinemaaltijden.

De verkiezingen en de politieke en sociale onrust die daarmee gepaard gingen, hebben ertoe geleid dat het schooljaar ruim een maand eerder werd afgebroken dan normaal.

2.1 Aantal kantinedagen in het schooljaar

De kantinedagen liepen parallel aan de schooldagen. De maaltijden werden 4 dagen van de 5-daagse schoolweek georganiseerd: op maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. De 220 kinderen van de basisschool kregen hun maaltijd om 13:00 uur direct na schooltijd geserveerd. De kleuterschool met ongeveer 30 leerlingen sloot al eerder en werd om 11:00 uur bediend. In totaal zijn er 80 maaltijden geserveerd in het schooljaar 2017-2018 over een totaal van 30 weken waarin 112 schooldagen.

2.2 Samenstelling maaltijden

Er is veel zorg besteed aan de samenstelling van het menu. De basis van de maaltijd bestaat uit een bord gekookte rijst met 300 gram rijst per kind per week. Daarnaast als bijgerecht ("loaka"), iedere dag een bord bonen of aardappelen (250 gram/week) met veel groenten, (bladgroenten, tomaten, courgette, wortels en kool) op smaak gemaakt met natuurlijke kruiden zoals knoflook, gember, ui, selderij of citroengras.



2.3 Kosten maandelijkse kantinemaaltijden

In Tabel Kantine-2 zijn de hoeveelheden en kosten van de ingrediënten aangegeven. Iedere dag werd een wisselend menu verzorgd.

Twee keer per week (maandag en donderdag) worden de ingrediënten op de plaatselijke markt in Antsirabe gekocht en vervoerd naar Fiadanana dat 13 km ten noorden van Antsirabe ligt. Een zekere hoeveelheid brandstof komt daarvoor ten laste van het budget.

Voor de bereiding van de maaltijden is water en zeep voor het handenwassen en de afwas nodig. Het water wordt opgepompt met een kleine dieselpomp en heeft brandstof nodig, die in de kosten verrekend zijn.

Een belangrijke behoefte voor de bereiding van de maaltijden is brandhout. In de experimentele periode in 2017 was de regeling dat ieder kind een bijdrage levert door dagelijks hout mee te brengen naar school. De beschikbaarheid van brandhout wordt echter steeds moeilijker aangezien de beschikbare hoeveelheid hout in de dichtbevolkte streek steeds nijpender wordt en steeds meer bomen verdwijnen.

| Weekelijkse Behoeftes | kg/week | gram/week per kind | Eenheids prijs | Kosten/week |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| rijst (+ 17%) | 80 | 320 | MGA 2.000 | MGA 160.000 |
| Bonen/Aardappelen | 65 | 260 | MGA 1.200 | MGA 78.000 |
| Vlees/Vis/Eieren | 4 | 16 | MGA 10.000 | MGA 40.000 |
| Blad Groenten | 12 | 48 | MGA 2.000 | MGA 24.000 |
| Tomaten/Courget/Kool | 10 | 40 | MGA 800 | MGA 8.000 |
| Condimenten/kruiden/Olie | 8 | 32 | MGA 1.200 | MGA 9.600 |
| Water | 60 | 0,25 lt | MGA 100 | MGA 6.000 |
| Transport Markt | 6 | 24 lt gasoil | MGA 3.400 | MGA 20.400 |
| Detergents | 2 | 2 flessen | MGA 2.500 | MGA 5.000 |
| Personeel (Aodes) | 2 | personen/week | MGA 25.000 | MGA 50.000 |
| Brandhout | 0,25 | m3/week | - | - |
| | Totaal | | | MGA 401.000 |

Tabel Kantine-2: Ingrediënten maaltijd schoolkantine en kosten

De gemiddelde kostprijs van een maaltijd was ongeveer 100.000 ariary netto per maaltijd of 400.000 ariary per week, gelijk aan ongeveer € 100 voor 4 maaltijden voor 250 kinderen in de week.

Voorzieningen en faciliteiten

Voor het functioneren van de kantine zijn een reeks van voorzieningen, materialen en gebruiksgoederen nodig, waaronder de volgende materialen, die beschikbaar zijn gesteld door George en Viviane: 12 houten tafels en 24 banken van 8 meter lang, elk biedt plaats voor 22 kinderen met inbegrip van geplastificeerd tafelkleed.

- 500 Borden en bestek voor 250 kinderen
- 6 grote potten en pannen voor de overdekte gaarkeuken
- Manden, waskommen, en drinkbekers
- Waterpomp
- 4x4 Auto twee dagen in de week voor transport van de aankoop van de ingrediënten op de markt in Antsirabe: 4 x 13 km = 52 km = 6 liter diesel per week



- Een deel van de gescheurde tafellakens zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar vervangen met 50 meter nieuw materiaal (500,000 ariary)
- Ter bescherming tegen zon en regen zijn een aantal partytenten door Mart en Ine beschikbaar gesteld aan het begin van het eerste trimester in november 2017. Drie tenten elk vier meter breed vormen tezamen een geheel van 16 meter, zoals te zien is op de foto's: 1 partytent 8x8 meter + 2 partytenten van 4x8 meter.
- In de experimentele periode werd het koken uitgevoerd in de open lucht, maar voor een betere bescherming tegen regen en stof is aan het begin van het nieuwe schooljaar een overkapping gemaakt, voor de open keuken.
- Overdekking van de keuken, volgens ontwerp en uitvoering van de familie Randriamitantsoa, kosten 2,200,000 ariary (= 550 euro).

3. Organisatie, uitvoering en internationaal toezicht

3.1 Wijze van inbreng van financiële middelen

Mart en Ine hebben bekendheid gegeven aan hun initiatief tot het project Schoolkantine Fiadanana en donateurs geworven onder hun vrienden en familie in het kader van hun huwelijk op 28 augustus 2018. Dit is bijzonder succesvol geweest en heeft ruimhartige donaties opgeleverd van zo'n 70 donateurs.

In 2018 zijn er bovendien drie overeenkomsten periodieke giften ondertekend met het bestuur, die tezamen de zekerheid van € 2220 aan jaarlijkse donaties bieden voor ten minste de komende vijf jaar.

3.2 Communicatie met de donateurs en de omgeving

Dit jaarrapport 2017-2018 van het project Schoolkantine Fiadanana in Madagaskar is samengesteld door het bestuur van Stichting Musole. Het is onderdeel van de Jaarverslagen 2017 en 2018 van de stichting, die te vinden zijn als aangehecht document op de website: www.musole.nl. Hiermee houdt de stichting de donateurs van de projecten en de omgeving op de hoogte van alle activiteiten en de financiële verantwoording.

- Een overzicht is ook te vinden op [https://anbi.nl/\[...\]/stichting-musole/](https://anbi.nl/[...]/stichting-musole/).
- Op www.musole.com staat de informatie in het Engels.

Om gemakkelijk informatie te geven over het nut, opzet en activiteiten van de schoolkantine hebben Mart en Ine in februari 2018 een brochure gemaakt en rondgestuurd aan vrienden en familie. Ook hiervan was het bestuur lange tijd niet op de hoogte. Daarnaast hebben zij een eigen website opgezet om de informatie over de schoolkantine via het internet gemakkelijk beschikbaar te maken. Deze is te vinden op www.fiadanana.org met een directe link naar de brochure.

Met de eigen projectverslagen houden Mart en Ine de donateurs op de hoogte van dit project en van de activiteiten in bij de schoolkantine in Fiadanana. Daarnaast sturen Mart en Ine rondzendberichten via E-mails naar de donateurs en onderhouden zij met velen van hen persoonlijk contact.

3.3 Verantwoording van de uitvoerder

In 2018 was Ravo Randriamitantsoa (zoon van George en Viviane) de projecteigenaar en ontvanger van de schenkingen van Stichting Musole. De ontvangst op zijn bankrekening gaf nogal eens problemen met de doorstroming van financiële middelen naar de kas van de kantine. Daarom stuurde de stichting de



schenking soms naar de bankrekening van Christine Razanadrasoa, waardoor Mart het geld rechtstreeks vanaf die bankrekening naar Viviane kon doorsluizen. In 2018 heeft Ravo driemaal een schenking in ontvangst genomen en Christine eenmaal – die pas op 7 januari 2019 bij Viviane binnenkwam.

Balans lokale uitgaven

De uitgaven voor de kantine worden gefinancierd door de schenkingen aan de leiding van de kantine door middel van internationale overschrijvingen van Stichting Musole aan Ravo Randriamitantsoa (en Christine Razanadrasoa) en voor een deel aangevuld met directe, lokale donaties van Mart in contant (lokaal) geld.

De verantwoording van de actuele kosten wordt gedaan door regelmatige maandelijkse overzichten via email Mart en Ine met gedetailleerde specificaties van de dagelijkse aankopen van ingrediënten. De verantwoording over het schooljaar 2017-18 is opgesteld door Viviane Randresy.

Depenses Cantine Scolaire de Fiadanana

| Periodes | Caisse initial de la cantine | Date de virement | Virement International | Montant | Nb repas | Dépenses Trimestre | Caisse final de la Cantine |
|---|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| ANNEE SCOLAIRE 2017-18 | | | | | | | |
| TRIMESTRE 1 | | | | | | | MGA 400.000 |
| 06/11/17 | MGA 400.000 | 06/11/17 | | MGA 350.000 | | | |
| | | 14/11/17 | | MGA 1.538.905 | | | |
| 14/12/17 | | | | | 23 | MGA 2.162.650 | MGA 126.255 |
| TRIMESTRE 2/3 | | | | | | | |
| 11/01/18 | MGA 126.255 | 16/01/18 | | MGA 540.000 | | | |
| | | 23/01/18 | € 500,00 | MGA 1.980.000 | 29 | | |
| 13/03/18 | | | | | | MGA 2.886.100 | -MGA 239.845 |
| 15/03/18 | -MGA 239.845 | 15/03/17 | | MGA 1.000.000 | | | |
| | | 05/04/18 | € 800,00 | MGA 3.067.400 | | | |
| 14/05/18 | | | | | 24 | MGA 2.369.100 | MGA 1.458.455 |
| TRIMESTRE 3 | | | | | | | |
| 14/05/18 | MGA 1.458.455 | | | | | | |
| 24/05/18 | | | | | 4 | MGA 403.750 | MGA 1.054.705 |
| | | 01/06/18 | € 1.000,00 | MGA 3.600.000 | | | MGA 4.654.705 |
| Bilan ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 | | | 2300 | MGA 12.076.305 | 80 | MGA 7.821.600 | |
| Depenses par repas | | | | | 1 | MGA 97.770 | |
| Depenses par enfant par repas | | | | | 250 | MGA 391 | |
| ANNEE SCOLAIRE 2018-19 | | | | | | | |
| 01/11/18 | MGA 4.654.705 | | | | | Abris Cuisine + Couvertures Table | |
| 01/11/18 | | | | | | MGA 2.700.000 | MGA 1.954.705 |
| TRIMESTRE 1 | | | | | | | |
| 22/11/19 | MGA 1.954.705 | | | | | | |
| 18/12/18 | | | | | 16 | MGA 1.801.150 | MGA 153.555 |
| TRIMESTRE 2 | | | | | | | |
| 07/01/19 | MGA 153.555 | | € 1.000,00 | MGA 3.770.000 | | | MGA 3.923.555 |
| Bilan Premiere Trimestre 2018-19 | | | € 1.000,00 | MGA 3.770.000 | 16 | MGA 4.501.150 | MGA 3.923.555 |

Tabel Kantine-3: Lokale verantwoording en overzicht van inkomsten en uitgaven (1 euro = MGA 3.900 ariary)

Toelichting bij Tabel Kantine-3

In Tabel Kantine-3 is een samenvatting gegeven van de balans van betalingen van schenkingen van Stichting Musole en de lokale doorsluiting en giften over de periode November 2017 tot Januari 2019. Totale uitgaven over het schooljaar 2017-2018 van 80 maaltijden was 7,821,000 ariary.



Voor het eerste trimester van schooljaar 2018-2019 is een bedrag van 4,501,150 ariary uitgegeven voor 16 maaltijden, en ook voor de kosten van de overkapping van de keuken en onderhoud aan de tafels.

Het account laat een positieve cash balans zien van 3,923,555 ariary (= € 1.000) als voorschot voor 10 weken schoolkantine tot ongeveer eind maart 2019.

De dagelijkse organisatie en uitvoering van de kantine wordt geregeld door moeder Viviane Randresy en haar man George Randriamitantsoa, die in Fiadanana wonen en de burens zijn van Mart en Ine. Hun enthousiasme en toewijding zijn de voorwaarde voor het functioneren van de schoolkantine, ondanks hun al gevorderde leeftijd (beiden 64).

Tabel Kantine-3 geeft een enigszins vertekend beeld, omdat de bedragen van schenking zijn opgenomen zonder transfer- en correspondentiekosten. De schenking van Stichting Musole in 2018 aan het project inclusief kosten voor transfer en correspondentie bedraagt totaal € 3.374.

3.4 Lokale organisatie

De dagelijkse organisatie en uitvoering van de kantine wordt geregeld door de burens van Mart en Ine: Viviane Randresy en George Randriamitantsoa, die in Fiadanana wonen en wiens enthousiasme en toewijding de voorwaarde zijn voor een succesvolle onderneming.

Vooral Viviane is degene die met haar tomeloze energie iedere week opnieuw zorgdraagt voor alle organisatie en regelingen en zorgt dat er oplossingen komen voor de reeks van kleinere en grotere problemen die opdoemen. Gezag en liefde is vereist om de discipline bij de kinderen te handhaven, en overtuigingkracht om te zorgen dat de ouders iedere dag weer bijdragen aan de voorbereidingen van de maaltijd. De continuïteit van de kantine is voor een groot deel afhankelijk van haar inzet.

Viviane wordt daarin verder gesteund door haar dochter Ianja Randriamitantsoa, die steeds meer taken van haar moeder overneemt, en met name de aankopen op de markt verzorgt. Viviane's zoon Ravo Randriamitantsoa draagt zorg voor een deel van de financiële zaken.

Om de dagelijkse leiding van de keuken te versterken zijn er 2 vaste krachten aangetrokken die Viviane helpen met de organisatie van de kantine. Zij ontvangen elk een vergoeding voor hun diensten van 25,000 ariary per week (= € 6).

De ouders (vooral moeders) zorgen om beurten voor het bereiden van de maaltijden en de bediening van de kinderen. Een rotatiesysteem is daarvoor opgesteld waarbij 4 ouders bij iedere maaltijd assistentie verlenen.

Het oudercomité van de school en de directeur en leerkrachten zijn direct betrokken en geconsulteerd over alle aspecten van de organisatie en komen regelmatig samen voor overleg om de goede gang van zaken te bespreken en eventuele problemen op te lossen.

De lokale autoriteiten (*Chef de Commune* en *Chef de Village*) hebben hun volledige steun gegeven. Het Ministerie van Onderwijs heeft speciale autorisatie gegeven en controleert of de gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden.

3.5 Internationaal toezicht

Voor de planning en het overleg over de organisatie van de kantine hebben Mart en Ine regelmatig contact gehad met Viviane en George tijdens hun bezoeken aan Madagaskar en door regelmatig email contact.



Bezoeken van Mart en Ine aan Madagaskar zijn gedaan in November 2017 bij het begin van het nieuwe schooljaar, in april 2018 aan het eind van het tweede trimester en in november 2018 om een evaluatie te doen van het schooljaar 2017-2018, in verband met de planning en de start van het nieuwe schooljaar van 2018-2019.

Tijdens de bezoeken zijn Mart en Ine steeds aanwezig geweest bij het serveren van de maaltijden en hebben zij gezien hoe het eten werd gekookt en de maaltijden werden uitgedeeld. Ze hebben de school bezocht, met de leraren gesproken en de omstandigheden gezien waaronder de kinderen de lessen bijwonen.

Profiterend van hun reizen naar Madagaskar hebben Mart en Ine steeds extra koffers meegenomen met kleding en lesmaterialen, die ze voor dat doel van hun vrienden en familie kregen, om uit te delen aan de armere mensen van het dorp. Ook lesmateriaal is uitgedeeld aan de leerkrachten.

3.6 Verantwoording van de initiatiefnemers en kascontrole

In principe worden de projectactiviteiten en de financiële verantwoording elk jaar door het bestuur getoetst op de voorwaarden die de stichting heeft gesteld, aan de hand van een verslag dat binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar door de initiatiefnemer (dossierhouder) is opgeleverd.

De schenking is hoger dan dat door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenkingsbelasting (in 2017: € 2.129 en in 2018: € 2.147). De schenking aan het project is belastingvrij als Stichting Musole kan aantonen dat de schenking aan het doel van de stichting is besteed. De stichting stelt als voorwaarde, dat er dan een onafhankelijke kascontrole moet plaatsvinden op de kasbewegingen bij de projecteigenaar en uitvoerder (Ravo en Viviane). Die controle is echter alleen beperkt uitgevoerd door de initiatiefnemers.

De vergadering van het bestuur over de verantwoording van de initiatiefnemer (dossierhouder) vindt normaliter plaats in het voorjaar. Het verslag wordt voor 1 juli van het volgende kalenderjaar door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd als onderdeel van het algemene jaarverslag. De verantwoording van de initiatiefnemer over kalenderjaren 2017/2018 is echter (pas) in mei 2020 vastgesteld door het bestuur.

4. Ontwikkelingen in het project en voornemens

4.1 Planning van de schoolkalender

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is vanwege de presidentsverkiezingen tot 7 november uitgesteld en pas begonnen op 15 november 2018, ruim een maand later dan normaal. De kantine is een week later op 22 november weer gestart.

Het eerste trimester is afgesloten op 20 december 2018 met het begin van de kerstvakantie. De laatste kantinedag was op 18 december 2018, waarmee in totaal 16 kantine dagen voor het eerste trimester werden voltooid.

Het tweede trimester is begonnen op 7 januari 2019 en duurt tot 18 april 2019 met het begin van de paasvakantie. Met een week vakantie halverwege in maart zal het eerste trimester in totaal 14 weken omvatten, dat overeenkomt met ongeveer 70 schooldagen. Het geschatte aantal kantinedagen zal daarmee maximaal 56 zijn.



Het derde trimester zal beginnen op maandag 29 april 2019 tot het zomerreces dat begint op 20 juli 2019. Het totaal aantal schoolweken voor deze periode bedraagt 11, waarbij een week vakantie in juni is meegerekend. Totaal aantal schooldagen voor deze periode is 55 en kantinedagen maximaal 44.

De ervaring van het afgelopen schooljaar heeft geleerd dat politieke en sociale spanningen reden kunnen zijn dat de school voor zekere periodes dicht blijft en daarmee ook de schoolkantine.

Een overzicht van het aantal verwachte kantinedagen voor het schooljaar 2018-2019 is aangegeven in Tabel Kantine-4. Ter vergelijking: het schooljaar 2017-2018 liep van 6 november 2017 tot 24 mei 2018 en telde 112 schooldagen en 80 kantinedagen.

Verwachte schoolkalender 2018-2019

| Trimester | Periode | | Aantal weken | Aantal schooldagen | Aantal kantine dagen |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 1 ^{ste} | 15 nov '18 | 20 dec '18 | 5 | 26 | 16 |
| 2 ^{de} | 7 jan '19 | 18 april '19 | 14 | 70 | 56 |
| 3 ^{de} | 29 april '19 | 20 juli '19 | 11 | 55 | 44 |
| Totaal | | | 30 | 151 | 116 |

Tabel Kantine-4: Verwachte kantinedagen in schooljaar 2018-2019

4.2 Ontwikkeling in de maaltijdkosten

Voor 2019 wordt uitgegaan van kosten van de ingrediënten, die vergelijkbaar zijn met 2018.

Energiebehoefes

Een belangrijk hulpmiddel voor de bereiding van de maaltijden is het brandhout dat iedere dag nodig is voor het koken van de rijst en de groenten.

De afspraak was, dat ieder kind een bijdrage zou leveren door iedere dag wat hout mee te brengen naar school. De beschikbaarheid van brandhout wordt echter steeds moeilijker aangezien de beschikbare hoeveelheid hout in de dichtbevolkte streek steeds nijpender wordt en steeds meer bomen verdwijnen.

Het resultaat is nu ook dat de kinderen en ouders niet meer in staat zijn om de benodigde hoeveelheid hout bijeen te brengen en Viviane steeds vaker gedwongen is om zelf brandhout aan te kopen, die een verdere verhoging van de kosten tot gevolg heeft en een aanpassing van het budget nodig maakt.

Alternatieve oplossingen moeten gevonden worden om niet verder bij te dragen aan de ontbossing van het gebied. Mogelijke oplossingen zijn:

- Alternatieve energiebronnen (zonnecollectoren), waarbij zonnewarmte gebruikt wordt om water tot kookpunt te brengen
- Overstappen op LPG gas; dit vereist echter een aanzienlijke investering aan flessen en branders
- Aanplant van bos met de schoolkinderen

4.3 Lokale uitvoering en organisatie in de nabije toekomst

Geen veranderingen zijn voorzien in de organisatieregelingen en samenstelling van de staf.

Ravo Randriamitantsoa blijft projecteigenaar. Moeder Viviane blijft de hoofdverantwoordelijke voor de schoolkantine (en de andere activiteiten ten behoeve van de jeugd in Fiadanana) en verzorgt het contact met schoolbestuur, het oudercomité en de lokale autoriteiten. Dochter Ianja zal echter in toenemende mate haar taken overnemen, vooral wanneer Viviane afwezig is.



4.4 Perspectief, continuïteit en duurzaamheid

De steun van Stichting Musole aan de organisatie van de kantine levert een serieuze bijdrage aan een betere voeding en scholing van de kinderen van het dorp.

De oorspronkelijke bedoeling in 2017 was, dat het project een schooljaar of anderszins kortdurend zou zijn, waarna lokale instanties de verantwoordelijkheden voor de activiteiten zouden overnemen – en daarvoor zelf fondsen bijeen zouden verzamelen. Het overleg over de overdracht is echter nog niet op gang gekomen.

Mart en Ine hebben zich opnieuw gecommitteerd aan een voortzetting van het kantineproject voor het komende school jaar 2018-2019. Zij hebben met de betrokkenen overlegd over de activiteiten en planning van het nieuwe schooljaar.

De vraag naar continuïteit en duurzaamheid van de kantine blijft Mart en Ine bezighouden. Met de giften en middelen die Stichting Musole heeft verzameld van de vaste donateurs hopen zij in staat te zijn om ook voor de komende tijd de kantine te blijven ondersteunen.

De inzet van Viviane en haar familie blijft echter een voorwaarde voor de organisatie, uitvoering en het goede verloop van de kantineactiviteiten. Het is verheugend om te zien dat dochter Ianja de meeste verantwoordelijkheden op zich neemt in de dagelijkse organisatie van de kantine.

4.5 Aanvulling op de thema- en domeinafbakening

Met de donaties van vrienden en familie van Mart en Ine aan Stichting Musole en met de positieve lokale kasbalans hopen de initiatiefnemers dat het mogelijk is om ook voor het komende schooljaar de kantine verder te ondersteunen en het project daarnaast eventueel uit te breiden met andere activiteiten.

Training en cursussen voor jongeren

Vanuit het dorp Fiadanana komen meer verzoeken voor steun in de ontwikkeling van het dorp met name ook voor de oudere jeugd, die niet makkelijk aan werk kan komen. Viviane heeft om die reden het initiatief genomen om cursussen te organiseren in borduurwerk en vlechtwerk voor de jonge moeders van de kinderen van de school en andere belangstellende jongeren. De kosten voor deze cursussen werden gedragen door Viviane zelf.

Een eerste serie cursussen van een week had zij georganiseerd in mei 2018, waarvoor een overweldigende belangstelling was: 150 jonge vrouwen, verdeeld in 3 groepen van 50 kregen een eerste cursus in borduurwerk, een groep van 25 jonge mannen kreeg een cursus in de bewerking van koeienhoorns.

Tijdens het bezoek van Mart en Ine in november 2018 is de mogelijkheid besproken deze cursussen ook in het komende jaar te organiseren. Een voorstel voor een programma met bijkomend budget voor materialen en leraren wordt door Viviane verder uitgewerkt. Mart en Ine zullen aan Stichting Musole voorleggen om dit thema toe te voegen voor de besteding van de schenkingen.

Lesmateriaal

Tijdens de bezoeken van Mart en Ine zijn ook verzoeken ter sprake gekomen voor lesmateriaal vooral voor de kleuterklassen, die zeer beperkt zijn in hun expressie- en handarbeidmogelijkheden. Bij deze bezoeken is de vraag naar lesmateriaal verder naar voren gekomen. Mart en Ine willen die mogelijkheid



meer laten ondersteunen door Stichting Musole en zullen om die reden de stichting adviseren om ook dit thema toe te voegen voor de besteding van de schenkingen.

5. Samenvatting financiële jaarrapporten project 2017 en 2018

Het overzicht in de Tabellen Kantine-5, Kantine-6 en Kantine-7 is samengesteld uit de gegevens in de jaarrekening van het bestuur en het lokale jaarrapport van het project Schoolkantine Fiadanana 2017 en 2018. In hoofdstuk 2 'Projectactiviteiten en resultaten' is hierop al een uitgebreide inhoudelijke toelichting gegeven.

| Samenvatting Jaarrekening | 2018 | | 2017 | |
|--|-------|--------------|-------|------------|
| Inbreng voor project Kantine | Euros | | Euros | |
| Saldo voorgaand boekjaar (jaarrekening Musole) | € | 194 | € | - |
| Inkomsten periodieke giften | € | 3.120 | € | - |
| Inkomsten extra donaties | € | 5.229 | € | 200 |
| Totaal beschikbaar bij Stichting Musole | € | 8.543 | € | 200 |
| Af: inhoudingen door bestuur | € | -106 | € | -6 |
| Af: overig: kosten bankrekening | € | -126 | € | - |
| Besteed aan schenking aan project Kantine | € | 3.374 | € | - |
| Saldo einde boekjaar (jaarrekening Musole) | € | 4.937 | € | 194 |

Tabel Kantine-5: Samenvatting beschikbaarheid van middelen voor project Kantine bij Stichting Musole

| Jaarrekening Schoolkantine Fiadanana | Euros | MGA*1000 | Euros | MGA*1000 |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| Saldo vorig boekjaar lokaal op projectrekening | | MGA 126 | | MGA 400 |
| Inkomsten uit bronnen van elders | | | | |
| Inkomsten van elders | | MGA 540 | | MGA 350 |
| Inkomsten van elders | | MGA 1.000 | | MGA 1.539 |
| Subtotaal inkomsten uit bronnen van elders | | MGA 1.540 | | MGA 1.889 |
| Inkomsten uit schenkingen van Stichting Musole | | | | |
| 1e schenking aan Ravo (incl. kosten) | € | 522 | MGA 1.980 | |
| 2e schenking aan Ravo (incl. kosten) | € | 822 | MGA 3.067 | |
| 3e schenking aan Ravo (incl. kosten) | € | 1.009 | MGA 3.600 | |
| 4e schenking via Christine (incl. kosten) | € | 1.022 | MGA 3.770 | |
| Subtotaal van Stichting Musole (incl. kosten) | € | 3.374 | MGA 12.417 | MGA 0 |
| Totaal vermogen lokaal | | MGA 14.084 | | MGA 2.289 |

Tabel Kantine-6: Samenvatting beschikbaarheid van middelen voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

| Lokale kosten | | MGA*1000 | | MGA*1000 | |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------|---|
| Maaltijden en uitvoering 2e trimester | | -MGA 5.255 | | MGA 0 | |
| Maaltijden en uitvoering 3e trimester | | -MGA 404 | | MGA 0 | |
| Maaltijden en uitvoering 1e trimester | | -MGA 4.501 | | -MGA 2.163 | |
| Totale bestedingen | | -MGA 10.160 | | -MGA 2.163 | |
| Saldo op lokale bankrekening | | MGA 3.924 | | MGA 126 | |
| <i>gemiddelde wisselkoers dit boekjaar</i> | € | 1 | MGA 3,900 | € | 1 |

Tabel Kantine-7: Samenvatting uitgaven en reserves voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

Toelichting tabellen

De basis voor het jaarrapport 2017-2018 werd binnen het bestuur gedeeld voor de jaarvergadering in 2020.

In de tabellen is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2017. Het is goed te zien hoe in 2018 de ondersteunde activiteiten op gang zijn gekomen. In 2018 zijn er met donateurs drie overeenkomsten



periodieke giften van (minimaal) vijf jaar ondertekend, waarop vereffening van € 1.720 was verwacht. Het was € 3.120. Die extra inkomsten zijn geboekt als vooruitbetaling op de vereffening van 2019.

Het bestuur van Stichting Musole maakt jaarlijks een staat op van de vereffening van kosten voor het in stand houden van de stichting naar rato van de inbreng voor de projecten. In 2017 was € 6 ingehouden van de inbreng voor dit project en in 2018 € 106 voor algemene kosten. Daarnaast is in 2018 € 126 gebruikt voor bank- en overige kosten (zie: integrale Jaarverslagen 2017 en 2018). Op basis van de inhoudingen worden jaarlijks de saldo's van de projecten bepaald.

In Tabel Kantine-6 zijn de via de schenkingen de fluctuaties in wisselkoersen af te lezen aan de bedragen in MGA die zijn ontvangen voor de Euro's.

Voor de kantineactiviteiten volstond voor 2018 een schenking van ruim € 3.300. Er is dus voldoende in kas bij Stichting Musole om de ondersteuning nog een volledig schooljaar te herhalen.

6. Deelbegroting project volgend jaar

Tabellen Kantine-8 tot en met Kantine-12 zijn samengesteld door het bestuur op 16 augustus 2023, op basis van de aangeleverde gegevens door Mart en Ine en van de administratie van het bestuur. Hierin staat de begroting teruggerekend van de verwachte inkomsten en uitgaven voor het project Kantine voor 2019.

| Samenvatting begroting Schoolkantine Fiadanana | 2019 | 2018 |
|--|---------------|-------------|
| Saldo voorgaand boekjaar (jaarekening Musole) | € 4.937 | € 194 |
| Schatting saldo op basis vorige jaarcijfers | € 5.056 | € 200 |
| Saldooverschil | € -119 | € -6 |

Tabel Kantine-8: Saldooverschil voorgaand boekjaar na en voor inhouding door het bestuur

| Samenvatting begroting Schoolkantine Fiadanana | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| Begroting inbreng voor project Kantine | Euros | Euros |
| Saldo voorgaand boekjaar (jaarekening Musole) | € 4.937 | € 194 |
| Inkomsten periodieke giften | € 820 | € 1.720 |
| Inkomsten extra donaties | € 2.425 | € 6.413 |
| Totaal aanwezig bij Stichting Musole | € 8.182 | € 8.327 |
| Af: verwachte inhoudingen door bestuur | € - | € - |
| Af: kosten bankrekening e.d. | € -127 | € -127 |
| Af: schatting saldo bij Stichting Musole | € -1.319 | € -449 |
| Begroot voor schenking aan project (incl. kosten) | € 6.737 | € 7.751 |

Tabel Kantine-9: Samenvatting begroting van middelen voor project Kantine bij Stichting Musole

| Samenvatting begroting Schoolkantine Fiadanana | MGA*1000 | MGA*1000 |
|--|-------------------|--------------|
| Saldo vorig boekjaar lokaal | MGA 0 | MGA 126 |
| Schatting saldo op basis vorige jaarcijfers | MGA 3.924 | MGA 126 |
| Saldooverschil | -MGA 3.924 | MGA 0 |

Tabel Kantine-10: Saldooverschil lokaal tussen laatste opgave voorgaand boekjaar en start nieuwe boekjaar



| Begroting Schoolkantine Fiadanana | Euros | MGA*1000 | Euros | MGA*1000 |
|---|----------------|-------------------|---------|------------|
| Saldo vorig boekjaar lokaal op projectrekening | | MGA 0 | | MGA 126 |
| Inkomsten uit bronnen van elders | | | | |
| Inkomsten lokaal in contanten | € 500 | | € - | |
| Inkomsten uit schenkingen van Stichting Musole | | | | |
| Schenking exclusief transfer- en corresp. kosten | € 6.637 | | € 7.651 | |
| Transfer- en correspondentiekosten | € 100 | | € 100 | |
| Subtotaal schenking (incl. kosten) | € 6.737 | MGA 25.883 | € 7.751 | MGA 21.269 |
| Totaal voor bestedingen | | MGA 25.883 | | MGA 21.395 |

Tabel Kantine-11: Samenvatting begroting van middelen beschikbaar voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

| Begroting lokale kosten | Euros | MGA*1000 | Euros | MGA*1000 |
|---|-------|--------------------|-------|--------------------|
| BNI bank transfer en wisselkoers kosten | | -MGA 100 | | MGA 0 |
| Maaltijden en uitvoering 2e trimester | | -MGA 12.000 | | -MGA 7.132 |
| Maaltijden en uitvoering 3e trimester | | -MGA 4.550 | | -MGA 7.132 |
| Maaltijden en uitvoering 1e trimester | | MGA 0 | | -MGA 7.132 |
| Kosten onderhoud en vervanging faciliteiten | | -MGA 3.000 | | MGA 0 |
| Kosten schoolmaterialen | | -MGA 2.000 | | MGA 0 |
| kosten trainingen | | -MGA 3.000 | | MGA 0 |
| kosten onvoorzien (5%) | | -MGA 1.233 | | MGA 0 |
| Begroting totaal lokale bestedingen | | -MGA 25.883 | | -MGA 21.395 |
| Begroting saldo op lokale bankrekening | | MGA 0 | | MGA 0 |
| <i>gemiddelde wisselkoers dit boekjaar</i> | € 1 | MGA 3,900 | € 1 | MGA 3,859 |

Tabel Kantine-12: Uitsplitsing begroting uitgaven en reserves voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

Toelichting tabellen

De initiatiefnemers staan garant voor € 5.000 per jaar plus de aanvullende kosten, die achteraf worden berekend naar rato van de inbreng voor de projecten. Een belangrijk deel van de gegarandeerde inbreng is al in 2018 al door de donateurs ingebracht, waardoor er voor 2019 minder inkomsten zijn begroot.

De bedragen voor de begroting van 2018 zijn achteraf geschat op basis van de gewijzigde voornemens van de initiatiefnemers in februari 2018 betreffende het aantrekken van donateurs. Die begroting is dus hoger dan de garantstelling. De bedragen in de begrotingen voor 2018 en 2019, en ook de financiële overzichten voor het jaarrapport 2017-2018 zijn met het bestuur gedeeld voor de jaarvergadering in mei 2020.

De initiatiefnemers hebben een eigen schatting van het saldo voor hun project gemaakt, zonder de inhouding van het bestuur voor het in stand houden van de stichting. Dat is dus hoger dan in die van het bestuur. In de begroting in dit overzicht wordt het saldo na inhoudingen van het bestuur aangehouden.

Er wordt aanzienlijk minder inbreng verwacht dan in 2018. Voorts is op verzoek van de initiatiefnemers de inhouding voor het in stand houden van de stichting op € 0 gehouden. Dit wordt aan het eind van het boekjaar door het bestuur verevend naar rato van de inbreng voor de projecten. Het eindsaldo bij Stichting Musole op 31 december 2019 is geschat op € 319, waar de inhoudingen dus nog vanaf gaan.

Nadere informatie over de overeenkomsten periodieke giften is pas enkele jaren later gedeeld binnen het bestuur. Die informatie is voor de duidelijkheid alsnog verwerkt in de tabellen. Bij de vereffening in 2019 is rekening gehouden met het bedrag dat in het vorige boekjaar bij vooruitbetaling al is ontvangen. In 2019 is er daarom slechts € 820 verwacht als vereffening op de overeenkomsten periodieke giften.

Het eindejaarsaldo op de lokale projectrekening bij de uitvoerders is soms moeilijk te achterhalen. In de begroting van het bestuur wordt opgave in de begroting van de initiatiefnemers aangehouden.



Voor het jaar 2019 zijn in totaal 140 maaltijden voorzien voor de twee resterende trimesters van het schooljaar 2019-2020. De maaltijden van het 1^{ste} trimester van het volgende schooljaar 2019/2020 zijn nog niet duidelijk in de begroting opgenomen. Wellicht zijn er lokaal nog extra middelen beschikbaar, die niet in de begroting konden worden meegenomen.

De eenheidskosten van de maaltijden zijn voor de eerste helft van 2019 geschat op 125.000 ariary. Totaal voor het jaar 2019 MGA 16,6 miljoen. Het verschil met de inkomsten, MGA 3,1 miljoen, zal worden besteed aan de afwerking van de kantine en de aanschaf van keukenmaterialen.

In de begroting zijn ook posten opgenomen voor de aanvullende activiteiten: training van jongeren (MGA 3 miljoen) en schoolmaterialen (MGA 2 miljoen).