



Stichting Musole

Biedt een structuur voor het verwezenlijken van uw eigen initiatief

JAARRAPPORT [2021]

Project Schoolkantine Fiadanana

www.musole.nl

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het bestuur:

info@viagroen.nl

tel. 06-1075 8184

Land: Madagaskar

Projecteigenaar (lokaal): Viviane Randresy

Uitvoerders (lokaal): Ianja Randriamitantsoa en Viviane Randresy (samen met de moeders van de kinderen)

Dossierhouder (2017-2023): Ine Kleine Schaars

Initiatiefnemers: Mart Smith en Ine Kleine Schaars

Concepttekst: Mart Smith, maart 2022

Extractie bewerkt door Stichting Musole: augustus 2023



Jaarrapport 2021 – project Schoolkantine Fiadanana

Inhoud

Ten geleide	2
1. Inleiding	3
1.1 Projectafbakening	3
1.2 Samenwerking met Stichting Musole	5
1.3 Belanghebbenden met verantwoordelijkheid	5
2. Projectactiviteiten en resultaten	6
2.1 Aantal kantedagen in het schooljaar	6
2.2 Samenstelling maaltijden	7
2.3 Kosten maandelijkse kantinemaaltijden	8
2.4 Voorzieningen en faciliteiten	9
2.5 Schoolmaterialen	10
3. Uitvoering en internationaal toezicht	10
3.1 Wijze van inbreng van financiële middelen	10
3.2 Communicatie met de donateurs en de omgeving	10
3.3 Verantwoording van de uitvoerder	11
3.4 Lokale organisatie	12
3.5 Internationaal toezicht	13
4. Ontwikkelingen in het project en voornemens	14
4.1 Planning van de schoolkalender	14
4.2 Ontwikkeling in de maaltijkosten	14
4.3 Lokale uitvoering en organisatie in de nabije toekomst	15
4.4 Perspectief, continuïteit en duurzaamheid	15
4.5 Aanvulling op de thema- en domeinafbakening	15
5. Samenvatting financieel jaarrapport project	16
6. Deelbegroting project volgend jaar	17

Ten geleide

Dit jaarrapport 2021 van het project Schoolkantine Fiadanana in Madagaskar is samengesteld door het bestuur van Stichting Musole. Het is onderdeel van het integrale Jaarverslag 2021 van de stichting, dat is te vinden als aangehecht document op de website: www.musole.nl.



1. Inleiding

Madagaskar is een heel arm land. Veel kinderen in de omgeving van de familieboerderij van Mart Smith en Ine Kleine Schaars even buiten de stad Antsirabe komen zonder gegeten te hebben naar de plaatselijke school in Fiadanana. Zonder eten zijn de kinderen vaak lusteloos en moe, vallen in slaap tijdens de les of komen helemaal niet naar school.

Mart en Ine zijn in 2017 begonnen met de ondersteuning van een eerste proefperiode van 3 maanden, samen met hun burens, George en Viviane. Het succes van die eerste maanden was dermate goed dat zij op dringende verzoek van de leraren en ouders en plaatselijke autoriteiten besloten om George en Viviane de kantine te laten voortzetten en een beroep te doen op vrienden en familie om samen met hen de Kantine financieel te steunen.

De initiatiefnemers hebben gezien dat door het verstrekken van een voedzame maaltijd de leerprestaties aanzienlijk verbeteren en het schoolverzuim sterk afneemt omdat de kinderen gemotiveerd zijn om naar school te gaan en de ouders zijn blij met deze maaltijd voor hun kind. Het resultaat is indrukwekkend en heel bemoedigend om te zien.

Voor 50 eurocent krijgt elke leerling van de school vier dagen in de week een maaltijd. Dus voor 125 euro krijgen 250 kinderen van de school vier keer per week een voedzame maaltijd.

De ouders dragen bij door om beurten mee te werken aan het bereiden van de maaltijd. Vivianne en George hebben gezorgd voor de banken en tafels, borden, bestek en kookpotten en nemen de dagelijkse zorg van aankoop en koken voor hun rekening. Mart en Ine hebben gezorgd voor de tenten, zodat ook in het regenseizoen de kinderen droog zitten.

De initiatiefnemers zijn doorgegaan in het schooljaar 2018-2019 en na het laatste bezoek van Mart en Ine in november 2019 zijn zij enthousiast begonnen met het schooljaar 2019-2020. Helaas is eind maart 2020 ook Madagaskar getroffen door de Covid19-pandemie en zijn alle scholen in Madagaskar noodgedwongen een paar maanden gesloten geweest. Pas half november 2020 zijn de scholen weer begonnen.

De kantine is op 11 januari 2021 begonnen met het vierde schooljaar 2020-2021 met de volle inzet van Viviane en George en vooral ook hun dochter Ianja die de dagelijkse zorg van inkoop, organisatie en supervisie op zich heeft genomen.

Dit jaarrapport geeft een overzicht van de activiteiten van de Schoolkantine Fiadanana over het jaar 2021, alsmede een financieel verantwoording van de inkomsten en uitgaves van het afgelopen jaar.

Eerdere jaarrapporten zijn gemaakt over 2017-18, 2019 en 2020. Zij zijn eveneens beschikbaar op de projectpagina van Schoolkantine Fiadanana op de website van Stichting Musole: www.musole.nl.

1.1 Projectafbakening

Probleemaanpak met thema- en domeinafbakening

De uitvoerders van het project organiseren in Fiadanana in Madagaskar de verschaffing van een voedzame maaltijd in de kantine aan de 250 leerlingen van de (enige) kleuter- en basisschool, gedurende 4 dagen in de week en voor de duur van de schooljaren, zolang het project wordt verlengd.

Het project is een buitenschoolse activiteit en gaat over maaltijdverschaffing aan jonge kinderen in de leeftijd van de kleuter- en basisschool en de daarbij betrokken vrijwilligers. De kantinefaciliteiten



bevinden zich buiten het terrein van de school en er is geen bemoeienis met de gang van zaken in het domein van het onderwijs.

Ambitie: de opgeloste situatie

Een betere levensstandaard van de dorpsbevolking en hun mogelijkheden tot ontplooiing zal uiteindelijk een blijvende oplossing moeten geven om de extreme armoede waarin veel mensen uit het dorp leven, te overkomen.

Aanleiding, perspectief en tijdshorizon

Dit project bouwt voort op het initiatief dat in het laatste trimester van het schooljaar 2016-2017 is gestart en heeft duidelijk gemaakt dat de maaltijden een belangrijke impact hebben op de schoolprestaties van de kinderen, die vaak maar een maaltijd per dag thuis krijgen. Er is een sterke aandrang bij de leerkrachten en de ouders om hiermee door te gaan.

In het projectplan is de optie opengehouden voor verlenging met meerdere schooljaren. Het project is voortgezet in de schooljaren 2018/19, 2019/20 en 2020/2021. Door de Covid19 pandemie is de school lange tijd gesloten geweest. Mede daarom wordt het project verlengd naar het schooljaar 2021/22.

Verduurzaming en wijze van overdracht

Mart en Ine, zijn erop gericht om de activiteiten te laten verduurzamen. Zij zullen zich blijven inspannen om de financiële verantwoordelijkheid en organisatie over de uitvoerende activiteiten te laten overnemen door lokale (en regionale) instanties. Dat is vanwege de naweeën van de Covid19 pandemie nu zeer moeilijk.

Aanvulling 2019 op de thema- en domeinafbakening

Zoals afgesproken door Mart en Ine met de leraren en de directeur van de school bij hun bezoeken in 2018 en 2019, zal de school ook worden gesteund met de vervanging van een deel van het schoolmeubilair en met name de aanschaf van een reeks van schoolbanken.

Daarnaast zal de school ook ondersteund worden met educatief materiaal.

Aanvulling 2020 buiten het doelbereik van Stichting Musole

Om de leerlingen te motiveren in hun schoolbezoek, leerprestaties, netheid en hygiëne hebben Mart en Ine besloten met de staf en onderwijzers om de kinderen aan te moedigen door een middel van prijsjes.

Deze activiteit valt niet onder het doel van de stichting. Het gaat echter om een gering bedrag – en een klein deel van de beschikbare middelen.

Financiering, voortzetting en afronding

De initiatiefnemers, Mart en Ine, staan garant voor de inbreng van € 5.000 voor dit project voor het schooljaar 2020-2021, opgehoogd met de bijkomende kosten die door hun gewenst zijn voor het functioneren van het project (bijv. eigen website) en de inhoudingen die worden benut voor het in stand houden van de stichting en het functioneren van het bestuur (zoals bankrekening, bescherming van domeinnamen, officiële website, etc.).

Mart en Ine zullen zorgen dat de financiering voor de aanvullende activiteiten binnen de begroting blijft passen en indien nodig hun garantiebedrag aanpassen.

Als het project wordt afgerond, dan adviseren de initiatiefnemers aan het bestuur van de stichting om het eventueel resterende bedrag te doneren aan een soortgelijk project. Dat zal dit jaar niet aan de orde zijn, maar dat zullen zij in de toekomst nog concretiseren.



1.2 Samenwerking met Stichting Musole

De basis voor de ondersteuning van Stichting Musole is de probleemaanpak die in november 2017 aan het bestuur is voorgelegd met de aanvullingen die in mei 2020 zijn besproken, alsmede de verdeling van de verantwoordelijkheden over de belanghebbenden, die eind 2020 is aangepast.

Beleid volgt inhoud – ANBI Algemeen

De probleemaanpak in het project Schoolkantine Fiadanana komt goed overeen met het doel van de stichting. Als aandachtspunt staat nog steeds open, dat er nader moet worden omschreven hoe het project zal worden afgerond in het licht van de gewenste, opgeloste situatie.

Sinds maart 2018 hebben Mart en Ine andere donateurs bij het project betrokken. Voor fondsenwervingsactiviteiten of de financiering daarvan, is een aanvullend besluit nodig. De taakverdeling in het bestuur is echter pas in 2020 voorlopig hierop aangepast en in 2021 verduidelijkt op de ANBI-info-pagina op het web. Mart en Ine zijn bovendien nog bezig om hun bank- en projectadministratie aan te passen. Met het oog op de WTBR moeten de huidige aanpassingen in de komende jaren sowieso opnieuw worden gezien.

Bespreking in de bestuursvergadering

In 2021 heeft de voorjaarsvergadering van het bestuur pas eind juni plaatsgevonden, mede, omdat Mart en Ine waren vergeten om het jaarverslag 2020 van Schoolkantine Fiadanana aan het bestuur te zenden. De voortgang van het project is geëvalueerd aan de hand van het jaarverslag en akkoord bevonden.

Het jaarrapport 2021 is opgeleverd voor opname in het integrale jaarverslag 2021 van het bestuur.

De schenking is hoger dan door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenkingsbelasting (in 2021: € 3.244). De schenking is belastingvrij voor Stichting Musole als kan aantonen dat de schenking aan het doel is besteed. Dus geldt de voorwaarde van de stichting, dat er dan een onafhankelijke kascontrole moet plaatsvinden op de kasbewegingen bij de uitvoerder (Viviane). De controle is uitgevoerd door Anne Eversdijk te Wageningen. Evenals voorgaande jaren heeft zij geen onregelmatigheden ontdekt.

Voortzetting van de samenwerking

Over het project Schoolkantine Fiadanana dat Mart en Ine beheren zullen tenminste tot het einde van het schooljaar 2021/2022 of het einde van het kalenderjaar 2022 geen bijzonderheden te verwachten zijn, vooral, als er weinig kantinedagen zijn als de school gesloten blijft door de Covid19 maatregelen. Dat is nog onduidelijk. Ook de komende verkiezingen kunnen in Madagaskar aanleiding zijn tot schoolsluiting.

Mart en Ine willen de situatie ter plekke bezien zodra de versoepelingen van de Covid19 maatregelen dat toelaten, om op basis daarvan te besluiten over de omvang van de verdere voortzetting van het project.

1.3 Belanghebbenden met verantwoordelijkheid

De belanghebbenden met verantwoordelijkheid in dit project zijn [situatie 31-12-2021]:

- *Projecteigenaar*; de begunstigde ontvanger Viviane, die met haar man George en haar dochter Ianja de *uitvoerders* zijn – en worden ondersteund door de schoolleiding en de ouders van de leerlingen.
- *Dossierhouder* (bestuurslid) – Ine; Mart en Ine zijn samen de *initiatiefnemers*.
- Mart en Ine zijn ook *substantiële donateurs*, vanwege hun gematerialiseerde belangen: zij garanderen een financiële basis voor dit project van € 5.000 per jaar (plus aanvullende kosten).



2. Projectactiviteiten en resultaten

Na een moeilijk jaar 2020 stond ook het afgelopen jaar 2021 in het teken van het Covid19 virus en is de school bijna het gehele derde trimester van het 2020-21 schooljaar getroffen door een sluiting en waren alle scholen en daarmee ook de kantine voor een paar maanden gesloten.

Vanaf 12 april 2021 waren de scholen en daarmee ook de kantine noodgedwongen dicht vanwege de Covid19 maatregelen en zijn dicht gebleven tot eind juli 2021. Aangezien digitaal onderwijs onmogelijk is op dit eenvoudige dorpsschooltje is net als vorig jaar bijna een trimester verloren gegaan.

Om de verloren lessen weer in te halen, zijn de lessen van het eerste trimester van het nieuwe schooljaar 2021-22 met een maand vervroegd en is de school en tegelijkertijd ook de Schoolkantine weer opengestaan op maandag 2 september 2021.

Naast de Covid19 zijn ook de ernstige medische problemen van de uitvoerders Viviane en George reden geweest dat de kantine noodgedwongen enkele weken gesloten bleef.



Kerstfeest en Feestelijke afsluiting van de Kantine op 17 december 2021

Vanaf september kon de kantine bijna onafgebroken doorgaan van 2 september tot 19 november 2021. In november is de kantine moeten sluiten vanwege de ernstige ziekte van George, die opgenomen moest worden voor behandeling in het ziekenhuis van de hoofdstad Antananarivo.

Ondertussen waren ook moeilijkheden gerezen over deelname van ouders in de corveediensten en de angst voor blikseminslag die mogelijk kinderen konden treffen bij de aanvang van het regenseizoen. Een vergadering van het oudercomité is belegd op 6 december 2021, waarin de problemen zijn besproken en het oudercomité opnieuw het belang van de Kantine heeft benadrukt. Besloten is toen om de kantine vanwege de ziekte van George en afwezigheid van Viviane en Ianja uit te stellen tot na de kerstvakantie.

Om de band met de kinderen van de school te benadrukken, heeft de organisatie in overleg met Viviane en Ianja besloten het schooljaar op 17 december 2021 af te sluiten met een feestelijke kerstmaaltijd, met een speciaal menu met kip, vis, rijst, groenten en fruit en natuurlijk met snoep en ballonnen.

2.1 Aantal kantinedagen in het schooljaar

In Tabel Kantine-1 is een overzicht gegeven van de schoolkalender van 2021 met de periodes waarin de kantine operationeel was. In totaal is de kantine 83 dagen operationeel geweest. In vergelijking met 2020 is dit jaar toch een stuk beter geweest dan in 2020 toen slechts 50 kantinedagen konden worden gehouden op een gepland totaal van 130 kantine dagen.



Schoolkalender 2021				
Trimester	Periode		Aantal weken	Aantal Kantine dagen
2 ^{de}	11 januari	26 maart	11	44
3 ^{de}	geen school	geen kantine	0	0
1 ^{ste}	2 september	19 november	9	39
Totaal			20	83

Tabel Kantine-1: Schoolkalender en Kantinedagen 2021

Na de kerstvakantie is de kantine weer begonnen op 17 januari 2022 en sindsdien ontvangen de kinderen weer als vanouds 4 keer in de week een voedzame maaltijd.

Hoewel er nog geen officiële informatie is doorgelopen over de datum van het huidige en toekomstige schooljaar, is de hoop dat in 2022 weer een normaal jaar met zo'n 140 kantinedagen kan worden gerealiseerd.

2.2 Samenstelling maaltijden

Er wordt veel zorg besteed aan de samenstelling van het menu. De basis van de maaltijd bestaat uit een bord gekookte rijst met 400 gram rijst per kind per week. Daarnaast als bijgerecht ("loaka") iedere dag een bord bonen of aardappelen (250 gram/week) met veel groenten, (bladgroenten, tomaten, courgette, wortels en kool) op smaak gemaakt met natuurlijke kruiden zoals knoflook, gember, ui, selderij of citroengras. I.v.m. de prijs is nu minder vlees, vis of eieren in het menu opgenomen. Ter compensatie zijn meer bonen en verse groenten aan het menu toegevoegd.

Samenstelling maaltijd en kosten 2021					
Wekelijkse behoeftes	Kg/ week	Gram/ week per kind	Eenheids-prijs	Kosten/ week in MGA	Kosten/ week in EUR
Rijst	100	400	MGA 1.950	MGA 195.000	€43,37
Vlees/ vis/ eieren	2	8	MGA 12.000	MGA 24.000	€5,34
Bonen	40	160	MGA 2.800	MGA 112.000	€24,91
Aardappel/ wortel	35	140	MGA 1.250	MGA 43.750	€9,73
Bladgroenten/ kool	16	64	MGA 2.000	MGA 32.000	€7,12
Tomaten/ courget/ ui/ prei	24	96	MGA 1.800	MGA 43.200	€9,61
Toevoegingen/ kruiden/ olie	12	48	MGA 2.700	MGA 32.400	€7,21
Totaal ingrediënten				MGA 482.350	€107,28
Water (opgepompt)	2	Liter diesel	MGA 3.500	MGA 7.000	€1,56
Transportmarkt	6	Liter diesel	MGA 3.500	MGA 21.000	€4,67
Zeep	2	Flessen	MGA 2.400	MGA 4.800	€1,07
Personeel (keukenhulpen)	2	Personen	MGA 12.000	MGA 24.000	€5,34
Brandhout	4	Bundel	MGA 15.000	MGA 60.000	€13,35
Totaal bijkomende kosten				MGA 116.800	
	Totaal			MGA 599.150	€133,26
			Wisselkoers	MGA 4.496	€1,00

Tabel Kantine-2: Samenstelling van de maaltijden en overzicht van de kosten in januari 2021

Twee keer per week (maandag en donderdag) worden de ingrediënten op de plaatselijke markt in Antsirabe gekocht en vervoerd naar Fiadanana dat 13 km ten noorden van Antsirabe ligt. Een vast bedrag van MGA 21.000 komen ten laste van de kantine uitgaven.



Voor de bereiding van de maaltijden is water en zeep voor de afwas en het handenwassen van de kinderen nodig. Het water wordt opgepompt met een kleine diesel pomp en heeft brandstof nodig, die in de kosten verrekend zijn.

In Tabel Kantine-2 zijn de hoeveelheden en kosten van de ingrediënten aangegeven, gebaseerd op een kosten analyse van januari 2021.



250 kinderen krijgen 4 maal per week een voedzame maaltijd met rijst groenten en bonen

Een belangrijke behoefte voor de bereiding van de maaltijden is brandhout. Oorspronkelijk was de regeling dat ieder kind een bijdrage zou leveren door dagelijks hout mee te brengen voor de maaltijd bereiding. Om het bosbestand rond het dorp niet verder te belasten door de kinderen en ouders te verplichten brandhout te verzamelen is besloten het brandhout nodig voor de kantine keuken nu aan te kopen en van buiten het dorp aan te voeren.

De aankoop van hout bedraagt nu 15,000 euro per bundel, maar de aankoop wordt steeds moeilijker en duurder. Andere brandstof bronnen (gas, petrolie, zon) zijn niet haalbaar gebleken.

2.3 Kosten maandelijkse kantinemaaltijden

In Tabel Kantine-3 zijn de gemiddelde maanduitgaven over 2021 aangegeven, gebaseerd op de maandelijkse afrekeningen.

UITGAVEN aan MAALTIJDEN						
Uitgaven maaltijden	Datum	Aantal weken	Aantal maaltijden	Maaltijden	Prijs per maaltijd	Prijs per week
				MGA	MGA	MGA
Januari maaltijden	11-29 januari	3	12	MGA 1.786.800	MGA 148.900	MGA 595.600
Februari maaltijden	1-26 februari	4	16	MGA 2.306.700	MGA 144.169	MGA 576.675
Maart maaltijden	2-26 maart	4	16	MGA 2.326.800	MGA 145.425	MGA 581.700
September maaltijden	2-30 september	4	17	MGA 2.423.000	MGA 142.529	MGA 570.118
Oktober maaltijden	1-22 oktober	3	13	MGA 1.949.000	MGA 149.923	MGA 599.692
November maaltijden	8-19 november	2	8	MGA 1.159.400	MGA 144.925	MGA 579.700
Kerstmaaltijd	16 december		1	MGA 1.098.500	MGA 1.098.500	
Totaal maaltijden		20	83	MGA 13.050.200	MGA 145.979	MGA 583.914
Totaal in Euro		€ 1=	MGA 4.50	€ 2.900	€ 32=	€ 130

Tabel Kantine-3: Gemiddelde maanduitgaven over 2021



De impact van de Covid19 pandemie heeft ook een effect gehad op de kosten van de ingrediënten van het menu. De cijfers van de eerste kantine maand van januari 2021 laten een flinke prijsverhoging zien t.o.v. de maaltijkosten van 2020 van 490,000 MGA per week in januari 2020 naar 600.000 MGA in januari 2021 zoals aangegeven in Tabel Kantine-3. De maaltijdprijs is over het gehele jaar min of meer gelijk gebleven. Evenals de wisselkoers van de ariary en de euro, die rond de 4500 MGA per 1 Euro lagen.

In haar laatste verslag van maart 2022 heeft Viviane echter al aangegeven dat verdere prijsstijgingen te verwachten zijn.

2.4 Voorzieningen en faciliteiten

Voor het functioneren van de kantine zijn een reeks van voorzieningen, materialen en gebruiksgoederen nodig, waaronder de volgende materialen belangeloos beschikbaar zijn gesteld door George en Viviane:

- 12 houten tafels en 24 banken van 8 meter lang, elk biedt plaats voor 22 kinderen met inbegrip van geplastificeerd tafelkleed.
- 500 Borden en bestek voor 250 kinderen
- 6 grote potten en pannen voor de overdekte gaarkeuken
- Manden, waskommen, en drinkbekers
- Diesel water pomp, de brandstof is nodig om iedere dag voldoende schoon grondwater op te pompen om te koken, om af te wassen en voor het handenwassen van de kinderen.
- Vervoer per auto op twee dagen in de week voor het transport naar Fiadanana van de ingrediënten gekocht op de markt in Antsirabe: 4 x 13 km = 52 km = 6 liter/week
- Ter bescherming tegen zon en regen zijn een aantal partytenten door Mart en Ine beschikbaar gesteld aan het begin van het eerste trimester in november 2017. Het tentdoek, dat 4 jaar dagelijks is blootgesteld aan zon, regen en wind en op verschillende plaatsen scheurde is eind 2020 vervangen door een nieuw tentdoek.
- De Keuken en tafel materialen, zoals borden, lepels en vorken, pannen, bekens, pannen en potten zijn, evenals reparaties aan de vloer aan slijtage onderhevig en vergen regelmatig onderhoud. Na overleg is een reeks van keukenmaterialen vervangen en aangekocht voor een totaal van 2.376.000 MGA (of € 528 euro).
- Specificatie van het aangekochte keukenmateriaal is aangegeven in het maandverslag van 19 november.

School en Keukenmateriaal			
Materiaal	Periode	Uitgaven	Uitgaven
		MGA	EUR
Keukenmaterialen	September '21	MGA	€ 528
Lesmaterialen school	November '21	MGA	€ 750
Lesmaterialen school	December '21	MGA	€ 477
Totaal school- & keukenmateriaal		MGA	MGA 1.755
	1	= MGA 4.500	

Tabel Kantine-4: School- en keukenmateriaal



2.5 Schoolmaterialen

Zoals bij veel publieke scholen in Madagaskar, is een minimaal budget beschikbaar voor onderwijsmaterialen en onderhoud van het schoolmeubilair.

Zoals afgesproken met leraren en de directeur van de school bij het laatste bezoek van Mart en Ine in november 2019, heeft Stichting Musole ermee ingestemd dat de school zal worden steunen met educatief materiaal, het vervanging van een deel van het schoolmeubilair en met name de aanschaf van een reeks van schoolbanken, waarvoor in het budget van 2021 nog ruimte over is gelaten.

Eind 2021 heeft Stichting Musole in twee schenkingen in november en december een bedrag van in € 1594,- (incl. bankkosten) beschikbaar gesteld, o.a. voor de aanschaf en vervanging van schoolmateriaal. Het bedrag is overgemaakt naar de rekening van Viviane en voor dit doel apart gehouden. Viviane wacht nog op een definitieve offerte en verdere specificatie van de aan te schaffen materialen en banken.



Vervanging nodig van overvolle en kapotte schoolbanken

3. Uitvoering en internationaal toezicht

3.1 Wijze van inbreng van financiële middelen

Mart en Ine hebben vanaf 2018 onder hun vrienden en familie bekendheid gegeven aan hun initiatief tot het project voor de schoolkantine in Madagaskar en donateurs onder hen geworven voor een financiële bijdrage aan Stichting Musole, onder vermelding van dit project.

In 2021 zijn er donaties ontvangen van 27 donateurs. Daarbij zijn er vier nieuwe donateurs geworven, die nog niet eerder aan dit project hadden gedoneerd.

3.2 Communicatie met de donateurs en de omgeving

Dit jaarrapport 2021 van het project Schoolkantine Fiadanana in Madagaskar is samengesteld door het bestuur van Stichting Musole. Het is onderdeel van het Jaarverslag 2021 van de stichting, dat is te vinden als aangehecht document op de website: www.musole.nl. Hiermee houdt Stichting Musole alle donateurs en de omgeving op de hoogte van alle activiteiten en de financiële verantwoording.

- Een overzicht is ook te vinden op [https://anbi.nl/\[...\]/stichting-musole/](https://anbi.nl/[...]/stichting-musole/).
- Op www.musole.com staat de informatie in het Engels.



Om gemakkelijk informatie te geven over het nut, opzet en activiteiten van de kantine hebben Mart en Ine in februari 2018 een brochure gemaakt en rondgestuurd aan vrienden en familie. De website die was opgezet om de informatie over de schoolkantine via het internet makkelijk beschikbaar te maken, www.fiadanana.org is weer gesloten: deze bleek niet effectief.

Met de eigen projectverslagen houden Mart en Ine de donateurs op de hoogte van dit project en van de activiteiten in bij de Schoolkantine in Fiadanana. Daarnaast sturen Mart en Ine rondzendberichten via Emails naar de donateurs en onderhouden zij met velen van hen persoonlijk contact.

Zoals elk jaar hebben Mart en Ine begin 2022 hun jaarverslag over 2021 alvast rondgestuurd naar de donateurs, alvorens het voor toetsing aan te bieden aan het bestuur van Stichting Musole.

3.3 Verantwoording van de uitvoerder

Sinds eind 2020 is Viviane Randresy projecteigenaar. De dagelijkse organisatie van de kantine wordt geregeld door haar, samen met haar man George Randriamitantsoa. Zij wonen in Fiadanana en zijn de burens van Mart en Ine en wiens enthousiasme en toewijding de voorwaarde zijn voor de schoolkantine, ondanks hun gevorderde leeftijd, (beiden 67).

De schenking ten behoeve van de uitgaven in het project Schoolkantine Fiadanana is gedaan vanaf de betaalrekening van Stichting Musole naar de lokale bankrekening (BMOI) van Viviane.

Het totaal van de schenkingen in 2021 bedroeg € 5.582 (incl. bankkosten), dat in 6 keer is overgemaakt en na aftrek van transfer-, bank- en koerswisselkosten een netto bedrag van MGA 23,3 miljoen heeft opgeleverd voor het project. Dit is omgerekend een boekingsverlies van € 399, waarvan € 132 wordt verklaard door transfer- en correspondentiekosten van de bank. Het restverlies (€ 267) is te hoog om verklaard te worden door normale koersverliezen. Er is echter geen nadere verklaring gevonden.

Lokale inkomsten en uitgaven met kasbalans						
Uitgaven en Inkomsten	Datum	Schenkingen (incl. kosten)		Maaltijden MGA	School- en keuken materiaal MGA	Balans
		EURO	MGA			MGA
Balans	01/01/2021					MGA 915.709
Schenking Musole	08/01/2021	€ 1.222,00	MGA 5.504.000			MGA 6.419.709
Uitgaven maaltijden	Januari '21			-MGA 1.786.800		MGA 4.632.909
Uitgaven maaltijden	Februari '21			-MGA 2.306.700		MGA 2.326.209
Uitgaven maaltijden	Maart '21			-MGA 2.326.800		-MGA 591
Schenking Musole	06/04/2021	€ 1.222,00	MGA 5.000.000			MGA 4.999.409
Schenking Musole	22/09/2021	€ 822,00	MGA 3.000.000			MGA 7.999.409
Keukengerei	September '21				-MGA 2.376.000	MGA 5.623.409
Uitgaven maaltijden	September '21			-MGA 2.423.000		MGA 3.200.409
Uitgaven maaltijden	Oktober '21			-MGA 1.949.000		MGA 1.251.409
Schenking Musole	10/11/2021	€ 772,00	MGA 3.375.000			MGA 4.626.409
Lesmaterialen school	November '21				-MGA 3.375.000	MGA 1.251.409
Uitgaven maaltijden	November '21			-MGA 1.159.400		MGA 92.009
Schenking Musole	06/12/2021	€ 522,00	MGA 2.145.310			MGA 2.237.319
Lesmaterialen school	December '21				-MGA 2.145.310	MGA 92.009
Kerst Maaltijd	16/12/2021			-MGA 1.098.500		-MGA 1.006.491
Schenking Musole	31/12/2021	€ 1.022,00	MGA 4.290.620			MGA 3.284.129
Totaal in MGA	31/12/2021		MGA 23.314.930	-MGA 13.050.200	-MGA 7.896.310	MGA 3.284.129
Totaal in Euro		€ 5.582,00	€ 5.181,10	€ -2.900,04	€ -1.754,74	€ 729,81
			MGA 4.278		€ 1,00	= MGA 4.500

Tabel Kantine-5: Inkomsten en uitgaven schoolkantine met kasbalans over 2021

Van de inkomsten heeft Viviane de kantinemaaltijden bekostigd (MGA 13,0 miljoen) en ook de noodzakelijke vervanging en onderhoud van de keuken faciliteiten heeft zij kunnen financieren. Ook



heeft zij ook een ruime bijdrage aan de school kunnen doen om lesmateriaal en schoolmeubilair aan te schaffen (MGA 7,9 miljoen).

Het totaal van lokale uitgaven bedroeg MGA 20,9 miljoen, met een positieve balans van MGA 3,284 miljoen.

De verantwoording over de actuele kosten wordt gedaan door regelmatige overzichten via email van Viviane en Ianja aan Mart en Ine met specificaties van inkomsten uit schenkingen en de maandelijkse aankopen van ingrediënten.

Tabel Kantine-5 geeft een overzicht van de maandelijkse uitgaves, inkomsten uit bank overschrijvingen en balans van inkomende en uitgaande transacties over de periode 1 januari tot 31 december 2021, zoals overgenomen van de maandelijkse overzichten van Viviane.

3.4 Lokale organisatie

Vooral Viviane is degene die met haar tomeloze energie iedere week opnieuw zorgdraagt voor alle organisatie en regelingen en zorgt dat er oplossingen komen voor de reeks van kleinere en grotere problemen die opdoemen.

Mart en Ine waren dan ook geschrokken toen zij bericht kregen, eerst in april '21 dat Viviane door geelzucht getroffen werd en lange tijd rust en kuur moest nemen. Gelukkig is ze weer aardig opgeknapt, hoewel ze nog steeds veel rust moet nemen.

Erger is dat George, die al lang behandeld wordt voor suikerziekte, eind oktober met spoed in het ziekenhuis in de hoofdstad Antananarivo moest worden opgenomen. Vanwege falende nieren krijgt hij nu drie keer in de week nierdialyse, die een zware financiële druk op de familie legt. Mart en Ine springen bij met e persoonlijk middelen, want zij beseffen heel goed dat zonder extra hulp de samenwerking vastloopt. Hij maakt het naar omstandigheden nog goed, maar de vraag is: hoelang nog.

Gelukkig kan hun dochter Ianja Randriamitantsoa, de taken van haar ouders heel goed overnemen, en zij verzorgt met name alle aankopen op de markt en doet iedere maand verslag aan Mart en Ine van de het verloop van de kantine en de financiële afwerking.

Om de dagelijkse leiding van de keuken te versterken zijn 2 vaste krachten aangetrokken die Viviane helpen met de organisatie van de kantine. Zij ontvangen elk een vergoeding voor hun diensten van 25,000 ariary per week (= 6 euro).

De ouders zorgen om beurten voor het bereiden van de maaltijden en de bediening van de kinderen. Een rotatie systeem is daarvoor opgesteld waarbij 4 ouders bij iedere maaltijd assistentie verlenen.

Het oudercomité van de school alsmede de directeur en leerkrachten zijn direct betrokken en geconsulteerd over alle aspecten van de organisatie en komen regelmatig samen voor overleg om de goede gang van zaken te bespreken en eventuele problemen op te lossen.

De lokale autoriteiten (*Chef de Commune* en *Chef de Village*) hebben hun volledige steun gegeven. Het Ministerie van Onderwijs heeft speciale autorisatie gegeven en controleert of de gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden, vooral in het tweede Covid19 jaar.



3.5 Internationaal toezicht

Voor de planning en overleg over de organisatie van de kantine hebben Mart en Ine regelmatig overleg gehad met Ianja, Viviane en George. Helaas was het dit jaar in tegenstelling tot andere jaren niet mogelijk om een bezoek aan Madagaskar te brengen en was het contact beperkt tot contact per email contact en telefoon.

Mart en Ine hopen in de loop van het 2022 wanneer de reisrestricties zijn opgeheven weer een bezoek aan Madagaskar te brengen, want direct contact en overleg met iedereen ter plaatse is toch essentieel om Viviane te helpen zorgen dat alles in goede banen blijft lopen.

De slechte staat van het schoolmeubilair en het gebrek aan goed lesmateriaal is daarbij naar voren gekomen en Mart en Ine hebben een deel van het geplande budget van 2021 opgevoerd voor lesmateriaal en vervanging van schoolbanken. De ontvangst van het equivalent van € 1.250 euro (exclusief bankkosten) is daarvoor apart gehouden.

Tijdens het laatste bezoek in november 2019 hebben Mart en Ine uitgebreid overleg gehad met de Oudervereniging en ook met de Directeur en onderwijzers van de school over de resultaten en organisatie van de kantine. Met het oudercomité hebben zij gesproken tijdens hun bezoek in 2019 over de corveediensten die de ouders (moeders) om beurten moeten doen bij het bereiden en serveren van de maaltijden.

Afgelopen november zijn er toch weer problemen met de corveediensten ontstaan, alsmede bezorgdheid bij ouders en schooldirecteur over blikseminslag. Als gevolg hiervan is de schoolkantine enige weken dicht geweest. Op 6 december 2021 is een vergadering belegd met het oudercomité en zijn de problemen opgelost en besloten dat de kantine weer in het nieuwe jaar open gaat.





4. Ontwikkelingen in het project en voornemens

4.1 Planning van de schoolkalender

Het nieuwe schooljaar van 2021-2022 is met een maand vervroegd en is op 2 september 2021 van start gegaan om de verloren schooltijd van het derde kwartaal na de paasvakantie gedeeltelijk te compenseren. Het eerste trimester is afgesloten op 16 december met een feestelijke Kerstmaaltijd voor alle kinderen van de Schoolkantine.

Het tweede trimester is begin januari weer van start gegaan en ook de schoolkantine is weer begonnen op 17 januari 2022. Het tweede trimester loopt tot de paasvakantie, het derde tot eind augustus. Na 2 maanden schoolvakantie begint normaliter het nieuwe schooljaar 2022-2023 in oktober 2022. De precieze datum van de schoolopening moet nog door het Ministerie van Onderwijs formeel aangegeven worden.

In Tabel Kantine-6 is aangegeven de voorlopige data van de schoolsemesters met de voorlopige opgave van het aantal schoolweken, alsmede de afgeleide school- en kantinedagen. Aangezien ervaring heeft geleerd dat het aantal kantine dagen door omstandigheden niet altijd kan worden gehaald, wordt voor de begroting 140 kantinedagen aangehouden.

Verwachte schoolkalender 2022 (voorlopig)					
Trimester	Periode		Aantal schoolweken	Aantal schooldagen	Aantal kantine dagen
2 ^{de}	10 Jan '22	14 Apr '22	13	65	52
3 ^{de}	25 Apr '22	26 Aug '22	17	85	68
1 ^{ste}	18 Okt '22	16 Dec '22	8	40	32
Totaal			38	190	152

Tabel Kantine-6: Verwachte schoolkalender 2022

4.2 Ontwikkeling in de maaltijdkosten

De impact van de Covid19 pandemie heeft ook een effect gehad op de kosten van de ingrediënten van het menu. De cijfers van de eerste kantine maand van januari 2021 laten een flinke prijs verhoging zien van de maaltijdkosten ten opzichte van 2020, van 490,000 MGA per week in januari 2020 naar 600.000 MGA in januari 2021.

De menukosten zijn de rest van het jaar min of meer gelijk gebleven en ook de wisselkoers van de euro naar de ariary is op een niveau van 4 500 MGA gebleven.

De samenstelling van het menu en kosten van de ingrediënten variëren overeenkomstig het seizoen en beschikbaarheid van de marktproducten. De belangrijkste verschillen zijn de prijzen van rijst en de verschuiving van de menusamenstelling met een meer eiwitrijk menu met bonen en aardappelen/wortelen ter compensatie van de verminderde hoeveelheden vlees, vis of eieren. Ook de kosten van brandhout verhogen de kosten van de kantine.

Voor de begroting van de maaltijden wordt de kostprijs van januari 2021 aanhouden, geschat op MGA 150.000 per kantine dag (€ 32) of MGA 600.000 per week (€130).



Viviane heeft echter in haar laatste email van 25 februari 2021 aangegeven dat ze bezorgd is over de prijsstijging van de laatste tijd, die met name door de 3 cyclonen die achter elkaar in januari-februari periode plaatsvonden, sterk zijn gestegen.

4.3 Lokale uitvoering en organisatie in de nabije toekomst

Geen veranderingen zijn voorzien in de organisatieregelingen en samenstelling van de staf. Viviane blijft de projecteigenaar van het project en de hoofdverantwoordelijke voor de schoolkantine en andere activiteiten ten behoeve van de jeugd in Fiadanana en verzorgt het contact met schoolbestuur, oudercomité en lokale autoriteiten. Haar dochter Ianja Randriamitantoa heeft echter in toenemende mate haar taken overgenomen en zorgt voor de dagelijkse inkopen en organisatie van de kantine en ook de financiële verantwoording erover.

4.4 Perspectief, continuïteit en duurzaamheid

De oorspronkelijke bedoeling in 2017 was, dat het project kortdurend zou zijn, waarna lokale instanties de verantwoordelijkheden en activiteiten zouden overnemen – en daarvoor zelf fondsen bijeen zouden verzamelen. Het overleg over de overdracht is echter nog niet op gang gekomen.

De initiatiefnemers willen zich beraden op het doorgaan met het (laten) ondersteunen van dit project totdat de duurzaamheid van de activiteiten is gegarandeerd. Volgend jaar komen zij hierop terug.

De Covid19 pandemie heeft de ontwikkelingen in een ander daglicht geplaatst. Het is moeilijk om nu de lokale overdracht te bespreken. Mart en Ine waren begin 2020 vastbesloten om toe te werken naar een afronding binnen twee jaar (of schooljaren), maar zij willen zich nu beraden op langer doorgaan – en ook de uitbreiding naar de school- en lesactiviteiten en de jongeren in het dorp verder doorzetten.

Mart en Ine hopen in de loop van 2022 wanneer de reisrestricties zijn opgeheven weer een bezoek te brengen, want direct contact en overleg met iedereen ter plaatse is toch wel prettig en verhelderend om Viviane en George te helpen met het zorgen dat alles in goede banen blijft lopen.

De vraag naar continuïteit en duurzaamheid van de kantine blijft de initiatiefnemers bezighouden. De Covid19 problemen hebben in belangrijke mate ervoor gezorgd dat er minder kantinedagen zijn geweest dan gepland waren en zijn ook de voorgestelde nevenactiviteiten (training en impact metingen) op een laag pitje komen te staan.

De inzet van Viviane en haar familie blijft echter een voorwaarde voor de organisatie en goed verloop in de kantine. Het is verheugend te zien dat nu ook haar dochter Ianja de meeste verantwoordelijkheden op zich neemt in de organisatie van de kantine.

De steun van Stichting Musole aan de organisatie van de kantine zal een bijdrage geven aan een betere voeding en scholing van de kinderen van het dorp.

4.5 Aanvulling op de thema- en domeinafbakening

Met de giften en bijdragen die Stichting Musole heeft ontvangen van de donateurs voor dit project en de positieve kasbalans hopen de initiatiefnemers dat het mogelijk is om ook voor het komende schooljaar de schoolkantine verder te financieren en eventueel andere activiteiten te ondernemen.



Behalve de planning van de kantine maaltijden is ook aandacht besteed aan een aantal opties voor nieuwe activiteiten, alsmede de zorg om de duurzaamheid en continuïteit van de kantine te verzekeren. In de begroting zijn daarom opnieuw voorzieningen opgenomen voor lesmateriaal en de verbeteringen en het noodzakelijke onderhoud van het schoolmateriaal.

5. Samenvatting financieel jaarrapport project

Het overzicht in de Tabellen Kantine-6, Kantine-7 en Kantine-8 is samengesteld uit de gegevens in de jaarrekening van het bestuur en het lokale jaarrapport van het project Schoolkantine Fiadanana. In hoofdstuk 2 'Projectactiviteiten en resultaten' is hierop al een uitgebreide toelichting gegeven.

Samenvatting Jaarrekening	2021		2020	
Inbreng voor project Kantine	Euros		Euros	
Saldo voorgaand boekjaar (jaarekening Musole)	€ 1.571		€ 428	
Vereffening oude vordering periodieke giften	€ -		€ -	
Inkomsten periodieke giften	€ 3.066		€ 1.268	
Inkomsten extra donaties	€ 1.895	€ 4.961	€ 2.199	3467
Totaal aanwezig bij Stichting Musole	€ 6.532		€ 3.895	
Inhoudingen door bestuur	€ -183		€ -72	
Af overig: bankkosten, etc.	€ -166		€ -207	
Schenking aan project Kantine	€ 5.582		€ 2.045	
Saldo einde boekjaar (jaarekening Musole)	€ 601		€ 1.571	

Tabel Kantine-6: Samenvatting beschikbaarheid van middelen voor project Kantine bij Stichting Musole 2022

Jaarrekening Schoolkantine Fiadanana 2021	Euros	MGA*1000		MGA*1000
Saldo vorig boekjaar lokaal op projectrekening		MGA 7.847		MGA 7.603
Inkomsten uit schenkingen van Stichting Musole				
1e schenking aan Viviane (incl. kosten)	€ 1.222	MGA 5.504	€ 1.223	MGA 4.631
2e schenking aan Viviane (incl. kosten)	€ 1.222	MGA 5.000	€ 822	MGA 3.597
3e schenking aan Viviane (incl. kosten)	€ 822	MGA 3.000	€ -	MGA 0
4e schenking aan Viviane (incl. kosten)	€ 772	MGA 3.375	€ -	MGA 0
5e schenking aan Viviane (incl. kosten)	€ 522	MGA 2.145	€ -	MGA 0
6e schenking aan Viviane (incl. kosten)	€ 1.022	MGA 4.291	€ -	MGA 0
Subtotaal van Stichting Musole (incl. kosten)	€ 5.582	MGA 23.315	€ 2.045	MGA 8.227
Totaal vermogen		MGA 31.162		MGA 15.831

Tabel Kantine-7: Samenvatting beschikbaarheid van middelen voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

Lokale kosten		MGA*1000		MGA*1000
BNI bank transfer en wisselkoers kosten		-MGA 200		MGA 0
Maaltijden en uitvoering 2e trimester		-MGA 6.421		-MGA 1.962
Maaltijden en uitvoering 3e trimester		MGA 0		-MGA 1.952
Maaltijden en uitvoering 1e trimester		-MGA 5.531		-MGA 1.380
Kerstmaaltijd		-MGA 1.099		MGA 0
Kosten onderhoud en vervanging faciliteiten		MGA 0		-MGA 2.690
Kosten schoolmaterialen		-MGA 3.375		MGA 0
kosten trainingen		-MGA 2.145		MGA 0
kosten overig		-MGA 541		MGA 0
Begroting totaal lokale bestedingen		-MGA 19.312		-MGA 7.983
Begroting saldo op lokale bankrekening		MGA 11.851		MGA 7.847
<i>gemiddelde wisselkoers dit boekjaar</i>	€ 1	MGA 4,500	€ 1	MGA 3,900

Tabel Kantine-8: Samenvatting uitgaven en reserves voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

**Toelichting:**

Stichting Musole heeft dit jaar weer ruimhartige donaties ontvangen van de vaste donateurs voor dit project, die tezamen een totaalbedrag van bijna € 5.000 hebben ingebracht. Dit is deels te danken aan een betaling op de achterstallige vereffening periodieke giften. De achterstand is geslonken tot een vordering van € 850. De extra donaties zijn iets gedaald van €2.200 naar € 1.900.

Het bestuur maakt jaarlijks een staat op van de vereffening van kosten voor het in stand houden van de stichting naar rato van de inbreng voor de projecten. Dit jaar is met € 183 iets meer ingehouden dan voorgaande jaren, i.v.m. de vijfjarige vastlegging van domeinnamen. Daarnaast is er € 166 ingehouden voor bank- en overige kosten (zie: integraal Jaarverslag 2021). Op basis van de inhoudingen worden jaarlijks de saldo's van de projecten bepaald.

In Tabel Kantine-7 vallen de verschillen op die voor een schenkingsbedrag worden ontvangen door de fluctuerende wisselkoersen.

De prijsverhogingen van de ingrediënten voor de maaltijden hebben gezorgd voor een forse stijging van de kosten. In 2021 is er bovendien geld besteed aan onderhoud, vervanging, lesmaterialen en trainingen en een klein bedrag voor prijsjes.

6. Deelbegroting project volgend jaar

Tabellen Kantine-9, t/m Kantine-13 zijn samengesteld door het bestuur op 16 augustus 2023, op basis van de aangeleverde gegevens door Mart en Ine en van de administratie van het bestuur. Hierin staat de begroting teruggerekend van de verwachte inkomsten en uitgaven voor het project Kantine voor 2022.

Samenvatting begroting Schoolkantine Fiadanana	2022		2021	
Saldo voorgaand boekjaar (jaarekening Musole)	€ 601		€ 1.571	
Schatting saldo op basis vorige jaarcijfers	€ 907		€ 1.758	
Saldooverschil	€ -306		€ -187	

Tabel Kantine-9: Saldooverschil voorgaand boekjaar na en voor inhouding door het bestuur

Begroting inbreng voor project Kantine	Euros		Euros	
Saldo voorgaand boekjaar (jaarekening Musole)	€ 601		€ 1.571	
Vereffening oude vordering periodieke giften	€ 850		€ 1.600	
Inkomsten periodieke giften	€ 2.316		€ 2.316	
Inkomsten extra donaties	€ 2.350	€ 5.516	€ 2.401	€ 6.317
Totaal aanwezig bij Stichting Musole	€ 6.117		€ 7.888	
Af: inhoudingen door bestuur	€ -60		€ -	
Af: kosten bankrekening e.d.	€ -150		€ -130	
Af: schatting saldo bij Stichting Musole	€ -757		€ -1.130	
Begroot voor schenking aan project (incl. kosten)	€ 5.150		€ 6.628	

Tabel Kantine-10: Samenvatting begroting van middelen voor project Kantine bij Stichting Musole

Samenvatting begroting Schoolkantine Fiadanana		MGA*1000		MGA*1000
Saldo vorig boekjaar lokaal		MGA 3.284		MGA 952
Schatting saldo op basis vorige jaarcijfers		MGA 11.851		MGA 7.847
Saldooverschil		-MGA 8.567		-MGA 6.896

Tabel Kantine-11: Saldooverschil lokaal tussen laatste opgave voorgaand boekjaar en start nieuwe boekjaar



Begroting Schoolkantine Fiadanana	Euros	MGA*1000	Euros	MGA*1000
Saldo vorig boekjaar lokaal op projectrekening		MGA 3.284		MGA 952
Schenking exclusief transfer- en corresp. kosten	€ 5.000		€ 6.508	
Transfer- en correspondentiekosten	€ 150		€ 120	
Subtotaal schenking (incl. kosten)	€ 5.150	MGA 22.500	€ 6.628	MGA 29.261
Totaal voor bestedingen		MGA 25.784		MGA 30.213

Tabel Kantine-12: Samenvatting begroting van middelen voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

Begroting lokale kosten		MGA*1000		MGA*1000
BNI bank transfer en wisselkoers kosten		-MGA 200		-MGA 200
Maaltijden en uitvoering (140*150,000)		-MGA 21.000		-MGA 21.000
Kosten onderhoud en vervanging faciliteiten		-MGA 3.000		-MGA 3.000
Kosten schoolmaterialen		MGA 0		-MGA 1.000
kosten trainingen		MGA 0		-MGA 1.000
kosten onvoorzien (5%)		-MGA 1.210		-MGA 1.310
Begroting totaal lokale bestedingen		-MGA 25.410		-MGA 27.510
Begroting saldo op lokale bankrekening		MGA 374		MGA 2.703
<i>gemiddelde wisselkoers dit boekjaar</i>	€ 1	MGA 4,500	€ -	MGA 20,000

Tabel Kantine-13: Samenvatting begroting uitgaven en reserves voor project Kantine, lokaal bij de projectuitvoerders

Toelichting

De initiatiefnemers staan garant voor € 5.000 per jaar plus de aanvullende kosten, die achteraf worden berekend naar rato van de inbreng voor de projecten.

In de begroting wordt in 2022 opnieuw bijna € 2.400 verwacht aan extra donaties boven op de vereffening van periodieke giften en een achterstallige vordering daarop, die overigens is gedaald naar € 850. Dat is dus ongeveer hetzelfde bedrag als dat voor 2021 was begroot, maar aanmerkelijk meer dan in werkelijkheid was ontvangen (namelijk: bijna € 1.900, zie Tabel Kantine-6).

Op de lopende overeenkomsten periodieke giften wordt in 2022 een vereffening van € 2.316 verwacht. De drie overeenkomsten die in 2018 zijn ondertekend bereiken echter in de kalenderjaren 2022 en 2023 de minimale duur van vijf jaar. De verwachte, te vereffenen bedragen zullen dus na 2022 afnemen.

Elk jaar maken Mart en Ine een eigen schatting van het saldo voor hun project, zonder de inhouding van het bestuur voor het in stand houden van de stichting, die in deze begroting op € 60 is gehouden. Het werkelijke bedrag wordt evenals voorgaande jaren aan het eind van het boekjaar door het bestuur verevend naar rato van de inbreng voor de projecten. In deze begroting wordt het aanvangssaldo na de inhoudingen van het bestuur gegeven.

Het eindsaldo bij Stichting Musole op 31 december 2022 is begroot op € 757, wat ruim voldoende is om eventuele verdere inhoudingen te laten verevenen.

Het eindejaarssaldo op de lokale projectrekening bij de uitvoerders is soms moeilijk te achterhalen. In de begroting van het bestuur wordt opgave in de begroting van de initiatiefnemers aangehouden.

Voor het overige is dezelfde begroting aangehouden als voor 2021, omdat die bedragen realistisch zijn gebleken: 130 kantinedagen MGA 21 miljoen, onderhoud en vervanging van faciliteiten van de school kantine voor een totaal van MGA 3.miljoen. De extra activiteiten van de cursussen voor de jongeren en lesmateriaal zijn niet begroot i.v.m. de Covid19 maatregelen. Verder zijn in aanmerking genomen mogelijke bank en administraties kosten in Madagaskar en onvoorzien kosten.